

## IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

### 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

**amely létrejött egyrészről az**

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Láng István mb. főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

**mint Megrendelő,**

**másrészről**

**VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

**mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató**

Együttesen a továbbiakban: **Felek**  
között az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

Felek **„Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedések”**. tárgyban 2017. december 27. napján szolgáltatási szerződést kötöttek, amelynek nyilvántartási száma: 12251-0017/2017 (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés mindét Fél aláírásával 2017. december 27. napján lépett hatályba, mely szerződés az ütemezés tekintetében 2018. május 31. napján módosításra került. A szerződés III.2. pontja szerint Felek a Szerződésben foglalt szolgáltatást jogilag oszthatatlannak minősítik, azonban Felek a teljesítési határidőn belül részhatáridőket állapítanak meg. A részhatáridőket a Szerződés 1. számú módosításának **1. számú melléklete** tartalmazza.

#### II. A módosítás tartalma

Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: a Szerződés 1. sz. módosításának 1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe a Szerződés 2. sz. módosításának 1. számú melléklete lép.

A Szerződés egyebekben nem módosul.

### III. A módosítás indoklása

A Szerződés módosításának indoklása: a 1910/2017. (XII. 7.) Korm. hat.-ban megadott feladat végrehajtása összetett módon, a VIZITERV-Environ Kft. megbízása mellett az OVF és KDVVIZIG által külön kötött szerződések alapján egyéb alvállalkozók megbízásával folyik, mely feladatok egymásra épülnek. A KDVVIZIG által koordinált fúrásos feltáráshoz kapcsolódó mintavételi pontok kialakítása az előzetes ütemterv szerint 2018. május 7-e helyett csak 2018. július 30-án kezdődött, így a szennyezettség megismeréséhez, lehatárolásához, a kockázatelemzések elvégzéséhez, valamint a beavatkozási terv készítéséhez szükséges felszín alatti víz analitikai vizsgálatának várható befejezése 2018. szeptember vége. A mintavételre alkalmas pontok kialakítását követően lehet a mikrobiológiai vizsgálatokat, a környezeti kockázatbecslést, a humánegészségügyi- és mikrobiológiai kockázatbecslést elvégezni, a PILOT tesztet, illetve a beavatkozási tervet elkészíteni. A fúrásos munkák késedelme indokolja a részhatáridők módosítását.

#### Mellékletek felsorolása:

1. számú melléklet: A feladatok teljesítésének ütemezése

Felek a jelen Módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 példányban jóváhagyólag írták alá aláírásra feljogosított képviselőik által, melyből 4 példányt Megrendelő, 2 példányt Szolgáltató átvett.

Budapest, 2018. augusztus „27”

.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Láng István mb. főigazgató  
Megrendelő

.....  
**VIZITERV Environ Kft.**  
Illés Lajos András ügyvezető igazgató  
Szolgáltató  
VIZITERV ENVIRON Kft.  
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.  
Adószám: 13648013-2-15  
1.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Tóth László  
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:

.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Buzsáki Judit  
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály, osztályvezető

a „Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedések

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési rész- határidők	Részfeladatonkénti előkalkuláció (nettó Ft)
1.	Archív adatok összegyűjtése értékelése	2018.02.28	1 117 000
2.	Feltárási terv	2018.03.15	2 000 000
3.	Mikrobiológiai vizsgálat	2018.10.15.	349 000
4.	Hidrodinamikai modellezés	2018.07.30.	6 000 000
5.	Környezeti kockázatbecslés	2018.10.30.	7 000 000
6.	Humánegészségügyi kockázatbecslés mikrobiológiai kockázat elemzéssel	2018.10.15.	6 000 000
7.	Lehetséges és kizárható műszaki beavatkozások modellezése	2018.06.30	2 000 000
8.	Műszaki beavatkozási koncepció és terepi (PILOT) teszt tervezése	2018.07.10	2 500 000
9.	Terepi (PILOT) teszt	2018.11.15	14 900 000
10.	Terepi (PILOT) tesztek kiértékelése	2018.11.20	3 300 220
11.	Beavatkozás és vízjogi engedélyezési terv elkészítése	2018.12.10	18 000 000
12.	Tulajdoni lapok beszerzése és a terület tulajdonosokkal történő egyeztetés	2018.12.10	2 600 000
	<b>Összesen</b>		<b>65 766 220</b>