

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSA**amely létrejött egyrészről az****Országos Vízügyi Főigazgatóság**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

**mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő****másrészről****VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

**mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató**együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.**1. ELŐZMÉNYEK**

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. június 30-án in-house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai” tárgyában.

**2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA**

2.1.) A Szolgáltató 2017.07.03-i nappal teljesítési késedelmével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában

rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „*a feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket, részfeladatonkénti előkalkulációk értékeit a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

## **2.2) A módosítás indoklása:**

A szerződés előkészítése és aláírása között eltelt idő miatt az aláírásra előkészített szerződés 2. sz. mellékletében olyan határidők kerültek rögzítésre, amiket aktualizálni szükséges tekintettel arra, hogy az aláírást követő előzetes egyeztetések alapján az előírányozott teljesítések időbeli menetét figyelembe véve a részfeladatok átütemezésre kerültek.

Továbbá a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt - a szerződéses feladatként meghatározott Környezetvédelmi engedélyeztetéssel összefüggő dokumentumok készítése, eljárás megindításának, és lefolytatásának, valamint a vízjogi létesítési engedélyes, egyéb tervek elkészítésének és az engedélyezési eljárás lefolytatásának időbeli elhúzódása (esetleges fellebbezések, stb.) prognosztizálható.

Ezen indokokra figyelemmel, a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint az 1. sz. „*Környezetvédelmi engedélyeztetéssel összefüggő dokumentumok készítése, eljárás kezdeményezése*” c. és a 2. sz. „*Vízjogi létesítési engedélyes, egyéb tervek elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása*” c., valamint a 3. sz.: „*A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének elkészítése*” c. feladatok teljesítési belső határidejének módosítása vált szükségessé.

## **3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj, a fix végteljesítési határidő, ill. jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

#### 4. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Feladatok teljesítésének ütemezése

Budapest, 2017. július „10.”

  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Somlyódy Balázs főigazgató  
Megrendelő




**VIZITERV ENVIRON Kft.**

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15

1.


  
.....  
**VIZITERV Environ Kft.**  
Illés Lajos András ügyvezető igazgató  
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Tóth László  
gazdasági főigazgató-helyettes



Jogi ellenjegyző:

  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Buzsáki Judit  
közbiztosítási és beszerzési osztályvezető

## In- house eseti szolgáltatási szerződés módosítása

1 .sz. melléklet

### A feladatok teljesítésének ütemezése

	<b>Részfeladat megnevezése</b>	Teljesítési részhatáridők	<b>Részfeladatoknkénti előkalkuláció (nettó eFt)</b>	2017	2018	2019	2020
1	Környezetvédelmi engedélyeztetéssel összefüggő dokumentumok készítése, eljárás kezdeményezése	2017.09.30..	7 000	7 000			
2	Vízjogi létesítési engedélyes, egyéb tervek elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása	2017.12.31.	20 000	20 000			
3	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének elkészítése.	2017.09.30.	2 000	2 000			
4	A projektkezdvezményezett munkájának szakértése, közbülső dokumentumok készítése a kivitelezési munkák befejezéséig	2020.06.30.	2 500	0	1 000	1 000	500
	<b>Összesen</b>		<b>31 500</b>	<b>29 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>