

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. április 21-én in house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” c. KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai” tárgyában.

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA

2.1.) A Szolgáltató 2017.09.21-i nappal teljesítési késedelmével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási

igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „A feladatok teljesítésének ütemezése” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

2.2) A módosítás indoklása:

A tervezési munka és a hatósági, illetve területi, lakossági, nemzeti parki egyeztetések során több esetben merültek fel olyan előre nem tervezett műszaki tartalmi változások, körülmények (tározó töltés nyomvonal, ezáltal területi érintettség, a beeresztő műtárgy közbeszerzési eljárásának elhúzódása), amelyek befolyásolják az előirányzott teljesítések időbeli menetét.

Ezen indokokra figyelemmel, a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint az 1. „Környezeti hatástanulmány készítése. Ennek részeként VKI 4.7 teszt, klímahatás vizsgálat készítése.”, a 2. „Területfejlesztési és településrendezési tervek és programok összehangolásának biztosítása”, a 3. „Megvalósíthatósági tanulmány, CBA, készítése”, a 7. „Projekt dokumentáció összeállítása” és a 8. „Terület igénybevételi tervek készítése (záradékolt kisajátítási tervek, művelési ágváltás előkészítése)” című feladatok teljesítési belső határidejének módosítása vált szükségessé.

Az 5. számú „Kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása (közbeszerzési dokumentáció III., IV. és V. kötetének összeállítása)” című feladat esetében szükséges a feladat 5.a „Kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása (közbeszerzési dokumentáció III., IV. és V. kötetének összeállítása) Beeresztő műtárgy nélkül” és 5.b „Kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása (közbeszerzési dokumentáció III., IV. és V. kötetének összeállítása) Beeresztő műtárgy” feladatokra történő megbontása.

A 6. „Vízjogi, magasépítési létesítési engedélyes tervek készítése, engedélyek megszerzése. Ehhez kapcsolódóan előzetes régészeti dokumentáció készítése. A tervekkel összefüggő magyar-ukrán határvízi egyeztetések szakértése” című feladat esetében szükséges a feladat belső teljesítési határidejének módosítása és megosztása 6.a „Vízjogi, magasépítési létesítési engedélyes tervek készítése, előzetes régészeti dokumentáció készítése. A tervekkel összefüggő magyar-ukrán határvízi egyeztetések szakértése.(Beeresztő műtárgy nélkül)”, 6.b „Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése, a tervekkel összefüggő magyar-ukrán határvízi egyeztetések szakértése.(Beeresztő műtárgy)” és 6.c „Vízjogi, magasépítési létesítési engedélyes tervek készítése” feladatokra, valamint az azokkal összefüggő költségek is megbontásra kerülnek.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj, illetve a fix végteljesítési határidő jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.


3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.


4. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A feladatok teljesítésének ütemezése


Budapest, 2017. szeptember 25.

VIZITERV ENVIRON KFT.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. 3. em.
Adószám: 13648013-2-15



.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Sömlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő


.....
VIZITERV Environ Kft.
Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Buzsáki Judit
közbeszerzési és beszerzési osztály
osztályvezető

**„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011
azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai**

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatár- idők	Részfelada- tonkénti előkalkulá- ció (nettó eFt)	2017	2018	2019	2020
1	Környezeti hatástanulmány készítése. Ennek részeként VKI 4.7 teszt, klímahatás vizsgálat készítése.	2017.09.30	20 000	20 000			
2	Területfejlesztési és településrendezési tervek és programok összehangolásának biztosítása.	2018.02.28	10 000		10 000		
3	Megvalósíthatósági tanulmány, CBA, készítése.	2017.11.30	18 000	18 000			
4	FIDIC mérnök és műszaki ellenőr közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása.	2017.11.30	10 000	10 000			
5a	Kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása (közbeszerzési dokumentáció III., IV. és V. kötetének összeállítása) Beeresztő műtárgy nélkül	2017.11.30	60 000	60 000			
5b	Kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása (közbeszerzési dokumentáció III., IV. és V. kötetének összeállítása) Beeresztő műtárgy	2017.11.30	10 000	10 000			
6a	Vízjogi, magasépítési létesítési engedélyes tervek készítése, előzetes régészeti dokumentáció készítése. (Beeresztő műtárgy nélkül)	2017.10.30	230 000	230 000			
6b	Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése, a tervekkel összefüggő magyar-ukrán határvízi egyeztetések szakértése.(Beeresztő műtárgy)	2017.11.30	80 000	80 000			
6c	Vízjogi, magasépítési létesítési engedélyek megszerzése.	2018.02.28	30 000		30 000		
7	Projektdokumentáció összeállítása.	2017.11.30	15 000	15 000			
8	Terület igénybevételi tervek készítése (záradékolt kisajátítási tervek, művelési ágváltás előkészítése).	2018.02.28	26 000		26 000		
9	Palád csécei árvízlokalisációs terv átdolgozása	2018.09.30	15 000		15 000		
10	A nagyprojekt jóváhagyatási folyamata során Megrendelő támogatása a JASPERS-el való egyeztetésekben, illetve a Támogatási Kérelem egyeztetési folyamataiban a nagyprojekt jóváhagyatási folyamat lezárásáig.	2018.12.20	60 000		60 000		
11	A kivitelezés előkészítése és végrehajtása során szakmai támogatás nyújtása, közbülső dokumentumok készítése	2020.09.30	80 000		60 000	10 000	10 000
	Összesen		664 000	443 000	201 000	10 000	10 000